



Le samedi 12 janv 2008

## Troisième parc éolien à Murdochville: 3Ci attend une réponse avant de bouger

**Gilles Gagné**

Le Soleil

Collaboration spéciale

Murdochville

**Même s'il accuse plus de deux ans de retard sur l'échéancier négocié en 2003, le troisième projet éolien piloté par la firme 3Ci à Murdochville se réalisera, mais sa planification sera définie seulement quand sa direction saura si une quatrième initiative peut voir le jour dans la ville sise au cœur de la Gaspésie, assure Sylvie Archambault, co-proprétaire de 3Ci.**

La direction de 3Ci a déposé cinq projets totalisant 380 mégawatts dans le second appel d'offres d'Hydro-Québec, dont un de 23 mégawatts à Murdochville. Les soumissions sont évaluées par la société publique depuis septembre et les résultats seront révélés aux promoteurs cet hiver.

L'acceptation ou le rejet de ce projet de 23 mégawatts pourrait influencer le mode de réalisation du troisième parc éolien de 3Ci, un projet de 54 mégawatts qui devait coûter de 105 à 110 millions\$ mais qui a sans doute grimpé à 120 ou 125 millions \$, note Mme Archambault.

«Pour des raisons stratégiques, on a décidé de ne pas réaliser le projet en 2007, afin d'allouer toutes nos ressources à la préparation du deuxième appel d'offres d'Hydro-Québec, de 2000 mégawatts. On a aussi décidé de ne plus construire en hiver à Murdochville. Si notre quatrième projet est accepté, il va falloir étudier les scénarios, peut-être réaliser les deux parcs ensemble. C'est clair qu'on n'envisage même pas d'abandonner (le troisième parc)», assure-t-elle.

Ce troisième projet de 3Ci a été négocié il y a cinq ans de gré à gré avec Hydro-Québec, donc hors d'un appel d'offres. Le retard dans sa réalisation est attribuable à plusieurs facteurs, dont la complexité du raccordement des deux premiers parcs pilotés par 3Ci et la pénurie de turbines.

Sylvie Archambault estime que «99 % des éléments (ayant contribué au retard initial) sont hors de notre contrôle». C'est pourquoi elle ne craint pas d'éventuelles pénalités de la part d'Hydro-Québec pour non-respect de livraison d'énergie, comme pour certains autres projets.

«Les deux premiers parcs éoliens de 3Ci à Murdochville ont été des projets pionniers, de nouvelles technologies ont été mises à l'épreuve. C'était la première fois au Québec qu'on intégrait au réseau de transport l'énergie de turbines de 1,8 mégawatt et c'était le premier bail négocié avec le ministère des Ressources naturelles pour l'utilisation de terres publiques. Tout le monde est allé à l'école, une bonne école, avec ces projets», remarque Mme Archambault.

La direction de 3Ci n'a pas encore choisi son turbinier pour le projet de 54 mégawatts. Elle négocie avec Vestas, fournisseur des deux premiers parcs de 3Ci, General Electric, qui équipe les parcs du premier appel d'offres de 1000 MW, et Enercon, premier turbinier mondial.

La fiducie de revenu Creststreet a acquis il y a deux ans la part de 3Ci dans le parc éolien du mont Copper, à Murdochville, mais la firme a gardé ses actions dans le parc éolien du mont Miller, exploité avec Northland Power. Les deux parcs totalisent 108 MW.